

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БРЯНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5
п. Брянка Северо-Енисейского района Красноярского края».

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционирования Центра образования естественно-научного направления «Точка
роста» при МБОУ «БСШ №5»

	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — издание приказа о создании Центра; — утверждение Положения о деятельности Центра; — назначение руководителя Центра; — утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; — утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; — разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра, 	Приказ	Август-сентябрь 2024
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Сентябрь 2024
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Северо-Енисейского района	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Март-август 2024
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Северо-Енисейского района		апрель – май 2024
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		апрель – май 2024
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>апрель — июнь 2024</p> <p>апрель— июнь 2024</p>

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора	по плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «БСШ № 5» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май — август 2024
9	Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных ресурсов центра.	Информация на сайте школы	Август-сентябрь 2024
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора школы	Сентябрь 2024
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.		еженедельно

Директор **Н.С. Храмцова**

